
Časový harmonogram stavby 

KANALIZACE A ČOV MALÉ BŘEZNO

ČOV P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N
Stavba ČOV
Montáž technologie 
Areálová kanalizace 
vodovodní přípojka - zavedení do ČOV
KANALIZAČNÍ STOKA 1 od KŠ8 PO KŠ22 P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N
Napojení stávajíchích kanalizačních přípojek 
Výstavba nových kanalizačních přípojek včetně osazení domovních šachet 
Překop komunikace - výtlak pro obec 

KOMUNIKACE STOKA 1 od KŠ8 PO KŠ22 - SMĚR ZUBRNICE P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Frézování zámků a povrchu provizorní komunikace 
Frézování obrusu jízdních pruhů 
Vybourání okolního asfaltu okolo obrub + zaříznutí hran
Výšková úprava kanalizačních poklopů
Pokládka podkladního asfaltu 
Pokládka obrusu v celé šíři
Zalití spár + ošetření 
KANALIZAČNÍ STOKA 7 - 1 - HŘIŠTĚ - OD ČSOV NA SOUKROMÉ POZEMKY - včetně domovních přípojek 2x P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Zemní práce 
Pokládka potrubí 
Zásyp výkopu
Povrchová úprava výkopu
KANALIZAČNÍ STOKA 1-1 (46m) - včetně domovních přípojek 4x P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Zemní práce 50% trasy ruční výkop
Pokládka potrubí 
Zásyp výkopu

KANALIZAČNÍ VÝTLAK V2 (160m) - VÝKOP - VARIANTA 1 P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Zemní práce 
Pokládka potrubí 
Zásyp výkopu
KANALIZAČNÍ STOKA 2 (245m) P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Zemní práce 
Pokládka potrubí 
Provizorní komunikace 
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY STOKA 2 P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Domovní přípojky stoka 2 
ČSOV (ÚŘAD) P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Zemní práce 
Příprava podkladu 
Osazení ČSOV + napojení potrubí 
Zásyp jámy 
Elektroinstalace 
Vystrojení ČSOV + uvedení do provozu 
ČSOV (STOKA 7) P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Zemní práce 
Příprava podkladu 
Osazení ČSOV + napojení potrubí 
Zásyp jámy 
Elektroinstalace 
Vystrojení ČSOV + uvedení do provozu 
ČSOV (STOKA 1 U ČOV) P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Zemní práce 
Příprava podkladu 
Osazení ČSOV + napojení potrubí 
Zásyp jámy 
Vystrojení ČSOV + uvedení do provozu 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO POKLÁDKU ASFALTŮ - KOMUNIKACE SUS DĚČÍNSKÁ + MÍSTNÍ KOMUNIKACE P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Konstrukční vrstvy stoka 3 + osazení obrub + úpravy terénu
Kufrování stoka 4 + úpravy terénu
Kufrování stoka 5 + výtlak V1 + úpravy terénu
Kufrování stoka 5-1 + osazení zahradních obrub a dosypání drenáží + úpravy terénu
Kufrování stoka 2 - Děčínská + opravy obrub chodníku, pokládka zámkové dlažby + výtlak V2
Kufrování stoka 6 
ASFALTOVÁNÍ - KOMUNIKACE SUS DĚČÍNSKÁ + MÍSTNÍ KOMUNIKACE P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N

Frézování zámků a povrchu provizorní komunikace 

Frézování obrusu jízdních pruhů 
Vybourání okolního asfaltu okolo obrub + zaříznutí hran
Výšková úprava kanalizačních poklopů
Pokládka podkladního asfaltu 
Pokládka obrusu 
Zalití spár + ošetření 
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